Pytania i odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym na „Budowa studni głębinowej w rejonie ul. Słonecznej w Strzałkowie” wpłynęły zapytania.
Treść zapytań i wyjaśnienia przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1. 

Realizacja I etapu tj. wiercenie i o rurowanie otworu do 17.08.2020 r.

Jest to termin niemożliwy do realizacji. Otóż postępowanie trwa do dnia

16.07.2020 r. Następnie kilka dni na weryfikację kompletności ofert i ewentualne uzupełniania. To najwcześniej umowa podpisana zostanie pod koniec następnego tygodnia czyli 23 - 24 lipca. Następnie po wyłonieniu wykonawcy należy dokonać 14 dniowego zgłoszenia robót geologicznych przed ich rozpoczęciem do Organu Administracji Geologicznej i Organu Jednostki Samorządu Terytorialnego.

W najlepszym wypadku wejście na budowę możliwe jest około 7 sierpnia. 

Zostaje 10 dni na przygotowanie placu, wiercenie, zabudowę filtra, obsypywanie, pompowania oczyszczające, pompowania pomiarowe i badanie wody. Na sam materiał czeka się około 5 - 7 dni roboczych, a należy wziąć pod uwagę, że mamy okres urlopowy.

Realny termin wykonania pierwszego etapu kończącego się badaniem wody to połowa września, drugi etap wtedy do zrealizowania do końca października.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do:
- Etap I – wiercenie studni i orurowanie -  15.09.2020 r.

- Etap II – pozostały zakres prac (zakończenie zadania spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) – 15.10.2020 r. 

Pytanie 2.

Czy po stronie Wykonawcy robót jest

- nadzór geologiczny

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

- uzyskanie decyzji środowiskowej

- opracowanie operatu na wykonanie urządzenia wodnego

- opracowanie operatu na pobór wód podziemnych?

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy:

- nadzór geologiczny.

Po stronie Inwestora:

- opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

- uzyskanie decyzji środowiskowej

- opracowanie operatu na wykonanie urządzenia wodnego

- opracowanie operatu na pobór wód podziemnych.

Pytanie 3

Prosimy o udzielnie precyzyjnej informacji gdzie będzie możliwość odprowadzania wód z pompowań?

Odległość odprowadzania, własność gruntów i odbiornik wód.

Odpowiedź:
Projekt Robót  Geologicznych proponuje się zrzut do kanalizacji sanitarnej po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z gestorem sieci, najbliższa studnia kanalizacji sanitarnej jest w odległości ok 150m od planowanej lokalizacji studni.

Pytanie 4
Prosimy o udzielenie informacji czy na potrzeby prowadzenia robót wiertniczych, zaplecza budowy oraz pompowań możliwe jest udzielenie zabezpieczenia energetycznego w energię elektryczną o mocy 20 kW.

Odpowiedź:

Nie ma takiej możliwości.

Pytanie 5
Jak będzie podłączona nowo wybudowana studnia głębinowa, czy będzie podłączona bezpośrednio do hydroforni czy do studni nr 2?
Odpowiedź:

Podłączenie wykonane zostanie do istniejącego wodociągu wody surowej (rury żeliwne dn150) na działce nr 355/9, na której znajduje się studnia nr 2.

Pytanie 6

Nowy przewód do studni nr 3, doprowadzony będzie od hydroforni czy poprowadzony zostanie od studni nr 2?
Odpowiedź:

Przed studnią nr 2, na istniejącym przewodzie zasilającym musi zostać nadbudowana szafka rozdzielcza, zasilająca studnie nr 2 oraz 3 wraz z urządzeniami sterującymi.

Pytanie 7

Czy można wykonać studnię głębinową na dwóch kolumnach fi 315 mm+ filtry  fi 225 mm czy wykonanie ma się odbyć na jednej kolumnie fi 280 mm tak jak jest podane w projekcie?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie studni głębinowej w dwóch kolumnach pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z nadzorem geologicznym i akceptacji projektanta.
 

Pytanie 8

Jaka pompa głębinowa ma być zamontowana( o jakiej wydajności) i na jakich rurach?       
 

Odpowiedź:

Szacowana moc pompy to 15KW. Ostateczna moc oraz wydajność należy dobrać po pompowaniu próbnym. Wydajność pompy nie powinna być większa niż 70m3/h. ani mniejsza niż 50m3/h.

Pytanie 9

Czy sporządzenie dokumentacji powykonawczej leży po stronie wykonawcy czy zamawiającego tzn. UG Strzałkowo?

 

Odpowiedź:

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 10

Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji? 

 

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do:

- Etap I – wiercenie studni i orurowanie -  15.09.2020 r.

- Etap II – pozostały zakres prac (zakończenie zadania spisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) – 15.10.2020 r. 
Termin składania ofert ulega zmianie.
Oferty należy złożyć do dnia 20.07.2020 r. do godz. 09:15. 

Otwarcie ofert 20.07.2020 r. godz. 09:30.

Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.
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